

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 23/06/2026						PERÍODO DO BM: 28/03/2026 a 23/06/2026			
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 201.441,92	
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 6.731,91				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 3.348,68	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 191.361,33			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL										
1	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				R\$ 201.441,92										
1.1	PLACA DE OBRA		1	R\$ 2.381,45	R\$ 2.381,45										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	R\$ 529,21	R\$ 2.381,45	4,5	R\$ 2.381,45		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.381,45	0,00	R\$ 0,00
1.2	PINTURA		1	R\$ 38.903,77	R\$ 38.903,77										
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	85,15	R\$ 6,36	R\$ 541,55	85,15	R\$ 541,55		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	85,15	R\$ 541,55	0,00	R\$ 0,00
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	85,15	R\$ 38,55	R\$ 3.282,53	85,15	R\$ 3.282,53		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	85,15	R\$ 3.282,53	0,00	R\$ 0,00
1.2.3	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1308,76	R\$ 5,14	R\$ 6.727,03	1308,76	R\$ 6.727,03		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1308,76	R\$ 6.727,03	0,00	R\$ 0,00
1.2.4	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	372,59	R\$ 6,29	R\$ 2.343,59	372,59	R\$ 2.343,59		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	372,59	R\$ 2.343,59	0,00	R\$ 0,00
1.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	468,1	R\$ 17,97	R\$ 8.411,76	468,1	R\$ 8.411,76		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	468,10	R\$ 8.411,76	0,00	R\$ 0,00
1.2.6	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	840,66	R\$ 12,09	R\$ 10.163,58	840,66	R\$ 10.163,58		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	840,66	R\$ 10.163,58	0,00	R\$ 0,00
1.2.7	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	372,59	R\$ 14,94	R\$ 5.566,49	372,59	R\$ 5.566,49		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	372,59	R\$ 5.566,49	0,00	R\$ 0,00
1.2.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	82,32	R\$ 21,95	R\$ 1.806,92	82,32	R\$ 1.806,92		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	82,32	R\$ 1.806,92	0,00	R\$ 0,00
1.2.9	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	R\$ 7,04	R\$ 14,08	2	R\$ 14,08		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 14,08	0,00	R\$ 0,00
1.2.10	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO	UN	2	R\$ 23,12	R\$ 46,24	2	R\$ 46,24		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 46,24	0,00	R\$ 0,00
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	R\$ 17.439,93	R\$ 17.439,93										
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	41,16	R\$ 16,63	R\$ 684,49	41,16	R\$ 684,49		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	41,16	R\$ 684,49	0,00	R\$ 0,00
1.3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	18,06	R\$ 40,46	R\$ 730,71	18,06	R\$ 730,71		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	18,06	R\$ 730,71	0,00	R\$ 0,00
1.3.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22	R\$ 384,59	R\$ 8.460,98	22	R\$ 8.460,98		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	22,00	R\$ 8.460,98	0,00	R\$ 0,00
1.3.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 468,22	R\$ 936,44	2	R\$ 936,44		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 936,44	0,00	R\$ 0,00
1.3.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24	R\$ 104,71	R\$ 2.513,04	24	R\$ 2.513,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	24,00	R\$ 2.513,04	0,00	R\$ 0,00
1.3.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	R\$ 1.008,19	R\$ 2.016,38	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.016,38	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 2.016,38	0,00	R\$ 0,00
1.3.7	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	1	R\$ 83,37	R\$ 83,37	1	R\$ 83,37		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 83,37	0,00	R\$ 0,00
1.3.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,6	R\$ 559,59	R\$ 2.014,52	3,6	R\$ 2.014,52		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,60	R\$ 2.014,52	0,00	R\$ 0,00
1.4	PISO - UBS		1	R\$ 37.316,91	R\$ 37.316,91										
1.4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	363,21	R\$ 27,68	R\$ 10.053,65	363,21	R\$ 10.053,65		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	363,21	R\$ 10.053,65	0,00	R\$ 0,00
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	33,16	R\$ 68,13	R\$ 2.259,19	33,16	R\$ 2.259,19		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	33,16	R\$ 2.259,19	0,00	R\$ 0,00
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	366,36	R\$ 68,25	R\$ 25.004,07	366,36	R\$ 25.004,07		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	366,36	R\$ 25.004,07	0,00	R\$ 0,00
1.5	REVESTIMENTO PAREDES - COZINHA		1	R\$ 1.767,51	R\$ 1.767,51										
1.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	23,69	R\$ 74,61	R\$ 1.767,51	23,69	R\$ 1.767,51		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	23,69	R\$ 1.767,51	0,00	R\$ 0,00
1.6	SALA DE CURATIVOS		1	R\$ 3.170,48	R\$ 3.170,48										
1.6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	27,97	R\$ 74,61	R\$ 2.086,84	27,97	R\$ 2.086,84		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	27,97	R\$ 2.086,84	0,00	R\$ 0,00
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	R\$ 1.083,64	R\$ 1.083,64	1	R\$ 1.083,64		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 1.083,64	0,00	R\$ 0,00
1.7	REPAROS ELÉTRICOS		1	R\$ 3.294,87	R\$ 3.294,87										
1.7.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17" CM	UN	14	R\$ 12,07	R\$ 168,98	14	R\$ 168,98		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	14,00	R\$ 168,98	0,00	R\$ 0,00
1.7.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	UN	14	R\$ 19,14	R\$ 267,96	14	R\$ 267,96		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	14,00	R\$ 267,96	0,00	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02							DATA: 23/06/2026					PERÍODO DO BM: 28/03/2026 a 23/06/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI							EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)							ORDEN DE SERVIÇO:					VALOR DO CONTRATO:		R\$ 201.441,92			
LICITAÇÃO: CR 01/2025							ESTA MEDIÇÃO:					R\$ 6.731,91		SALDO DO CONTRATO:		R\$ 3.348,68	
CONTRATO: 124/2025																	
SALDO ANTERIOR:		R\$ 191.361,33				ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
1.7.3	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	17	R\$ 9,72	R\$ 165,24	17	R\$ 165,24		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	17,00	R\$ 165,24	0,00	R\$ 0,00		
1.7.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	60	R\$ 1,59	R\$ 95,40	60	R\$ 95,40		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	60,00	R\$ 95,40	0,00	R\$ 0,00		
1.7.5	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4	R\$ 10,26	R\$ 41,04	4	R\$ 41,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 41,04	0,00	R\$ 0,00		
1.7.6	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	24,8	R\$ 22,60	R\$ 560,48	24,8	R\$ 560,48		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	24,80	R\$ 560,48	0,00	R\$ 0,00		
1.7.7	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	17	R\$ 28,49	R\$ 484,33	17	R\$ 484,33		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	17,00	R\$ 484,33	0,00	R\$ 0,00		
1.7.8	ELETRICISTA (HORISTA)	H	56	R\$ 26,99	R\$ 1.511,44	56	R\$ 1.511,44		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	56,00	R\$ 1.511,44	0,00	R\$ 0,00		
1.8	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA		1	R\$ 57,23	R\$ 57,23												
1.8.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 57,23	R\$ 57,23	1	R\$ 57,23		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,00	R\$ 57,23	0,00	R\$ 0,00		
1.9	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	R\$ 74.429,68	R\$ 74.429,68												
1.9.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMINIO MALHA 14 FIO 31 MM	M2	81,55	R\$ 55,17	R\$ 4.499,11	0	R\$ 0,00	31	R\$ 1.710,27	38,01%	38,01%	31,00	R\$ 1.710,27	50,55	R\$ 2.788,84		
1.9.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	5	R\$ 51,20	R\$ 256,00	0	R\$ 0,00	2,5	R\$ 128,00	50,00%	50,00%	2,50	R\$ 128,00	2,50	R\$ 128,00		
1.9.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	40	R\$ 26,99	R\$ 1.079,60	0	R\$ 0,00	24	R\$ 647,76	60,00%	60,00%	24,00	R\$ 647,76	16,00	R\$ 431,84		
1.9.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	97,86	R\$ 700,95	R\$ 68.594,97	97,86	R\$ 68.594,97		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	97,86	R\$ 68.594,97	0,00	R\$ 0,00		
1.10	ASSESSÓRIOS		1	R\$ 8.872,88	R\$ 8.872,88												
1.10.1	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 381,05	R\$ 762,10	2	R\$ 762,10		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 762,10	0,00	R\$ 0,00		
1.10.2	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	2	R\$ 14,34	R\$ 28,68	2	R\$ 28,68		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 28,68	0,00	R\$ 0,00		
1.10.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	12	R\$ 354,40	R\$ 4.252,80	12	R\$ 4.252,80		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	12,00	R\$ 4.252,80	0,00	R\$ 0,00		
1.10.4	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	4	R\$ 150,01	R\$ 600,04	4	R\$ 600,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 600,04	0,00	R\$ 0,00		
1.10.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 337,06	R\$ 1.011,18	3	R\$ 1.011,18		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 1.011,18	0,00	R\$ 0,00		
1.10.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R\$ 277,17	R\$ 831,51	3	R\$ 831,51		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 831,51	0,00	R\$ 0,00		
1.10.7	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,5	R\$ 301,36	R\$ 452,04	1,5	R\$ 452,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	1,50	R\$ 452,04	0,00	R\$ 0,00		
1.10.8	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	3	R\$ 20,37	R\$ 61,11	3	R\$ 61,11		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 61,11	0,00	R\$ 0,00		
1.10.9	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	3	R\$ 21,46	R\$ 64,38	3	R\$ 64,38		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	3,00	R\$ 64,38	0,00	R\$ 0,00		
1.10.10	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	R\$ 33,71	R\$ 809,04	24	R\$ 809,04		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	24,00	R\$ 809,04	0,00	R\$ 0,00		
1.11	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	R\$ 706,10	R\$ 706,10												
1.11.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R\$ 40,14	R\$ 561,96	14	R\$ 561,96		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	14,00	R\$ 561,96	0,00	R\$ 0,00		
1.11.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,63	R\$ 228,79	R\$ 144,14	0,63	R\$ 144,14		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,63	R\$ 144,14	0,00	R\$ 0,00		
1.12	INSTALAÇÕES		1	R\$ 2.298,46	R\$ 2.298,46												
1.12.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	6	R\$ 43,33	R\$ 259,98	6	R\$ 259,98		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,00	R\$ 259,98	0,00	R\$ 0,00		
1.12.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	20	R\$ 43,33	R\$ 866,60	20	R\$ 866,60		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	20,00	R\$ 866,60	0,00	R\$ 0,00		
1.12.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	20	R\$ 45,11	R\$ 902,20	20	R\$ 902,20		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	20,00	R\$ 902,20	0,00	R\$ 0,00		
1.12.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	R\$ 33,71	R\$ 269,68	8	R\$ 269,68		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	8,00	R\$ 269,68	0,00	R\$ 0,00		
1.13	BANCADA EM GRANITO - ODONTO		1	R\$ 645,50	R\$ 645,50												
1.13.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM	m²	0,85	R\$ 494,56	R\$ 420,38	0,85	R\$ 420,38		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,85	R\$ 420,38	0,00	R\$ 0,00		
1.13.2	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,6	R\$ 38,86	R\$ 23,32	0,6	R\$ 23,32		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,60	R\$ 23,32	0,00	R\$ 0,00		
1.13.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 43,72	R\$ 87,44	2	R\$ 87,44		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	2,00	R\$ 87,44	0,00	R\$ 0,00		
1.13.4	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	4	R\$ 28,59	R\$ 114,36	4	R\$ 114,36		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	4,00	R\$ 114,36	0,00	R\$ 0,00		
1.14	PRATELEIRAS EM GRANITO		1	R\$ 5.922,61	R\$ 5.922,61												

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02						DATA: 23/06/2026						PERÍODO DO BM: 28/03/2026 a 23/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NA UBS ARLINDO LÉLIS (LOTE 07)												VALOR DO CONTRATO:		R\$ 201.441,92	
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						SALDO DO CONTRATO:		R\$ 3.348,68	
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 6.731,91							
SALDO ANTERIOR:			R\$ 191.361,33			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.14.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	7,94	R\$ 494,56	R\$ 3.926,81	7,94	R\$ 3.926,81		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	7,94	R\$ 3.926,81	0,00	R\$ 0,00
1.14.2	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	6,7	R\$ 38,86	R\$ 260,36	6,7	R\$ 260,36		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	6,70	R\$ 260,36	0,00	R\$ 0,00
1.14.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24	R\$ 43,72	R\$ 1.049,28	24	R\$ 1.049,28		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	24,00	R\$ 1.049,28	0,00	R\$ 0,00
1.14.4	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	24	R\$ 28,59	R\$ 686,16	24	R\$ 686,16		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	24,00	R\$ 686,16	0,00	R\$ 0,00
1.15	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	R\$ 2.005,04	R\$ 2.005,04										
1.15.1	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	56	R\$ 20,37	R\$ 1.140,72	56	R\$ 1.140,72		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	56,00	R\$ 1.140,72	0,00	R\$ 0,00
1.15.2	MARCENEIRO (HORISTA)	H	32	R\$ 27,01	R\$ 864,32	32	R\$ 864,32		R\$ 0,00	0,00%	100,00%	32,00	R\$ 864,32	0,00	R\$ 0,00
1.16	SERVIÇOS FINAIS		1	R\$ 2.229,50	R\$ 2.229,50										
1.16.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	245	R\$ 9,10	R\$ 2.229,50	0	R\$ 0,00	245	R\$ 2.229,50	100,00%	100,00%	245,00	R\$ 2.229,50	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA OBRA:					R\$ 201.441,92	TOTAL MEDIÇÃO ANTERIOR:	R\$ 191.361,33	TOTAL MEDIÇÃO:	R\$ 6.731,91				TOTAL RESTANTE:	R\$ 3.348,68	
	Muriaé, 23 de junho de 2026														
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150				Janaina Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde							