

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: PLACA DE OBRA


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE PINTURA


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
---	---	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DO BANHEIRO


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:


DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE PINTURA


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
--	---	--

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE SAPATAS


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE FORMAS


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
--	---	--

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE FORMAS


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
---	---	--

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE FORMAS E AMARRAÇÃO DAS FERRAGENS DA VIGAS BALDRAME


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
---	---	--

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME

LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS



RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO
ALLAN CARDOSO DE MELO
CREA: MG 329116/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
Jacqueline Moreira Nicolay Secco
CREA: MG 397150

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO
Vander Júnior Barbosa
CREA: MG 234884

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE	CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES	RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698
---	--	---

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884
--	--	---

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO


LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS


 <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
--	---	--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 01 (RF - 01)

Nº Página 16 de

<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, SALAS PARA A DIRETORIA E PROFESSORES, REFORMA DOS BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMÉA CASTELANO LEITE</p>	<p>CONTRATO Nº: 132/2025 INÍCIO: 30/12/2025 PRAZO: 07 MESES</p>	<p>RESP. TÉCNICO: ALLAN CARDOSO DE MELO Nº CREA: MG 329116/D Nº DA A.R.T.: MG20264629698</p>
--	---	--

ETAPA: EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA: EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO

LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO RESENDE, Nº 382, CENTRO, MIRAÍ, MG

DATA EM QUE FOI TIRADA A FOTOGRAFIA: 04/02/2026

OBSERVAÇÕES:

DATA: 05/02/2026

ASSINATURAS

<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO ALLAN CARDOSO DE MELO CREA: MG 329116/D</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Jacqueline Moreira Nicolay Secco CREA: MG 397150</p>	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO Vander Júnior Barbosa CREA: MG 234884</p>
--	---	--